



جمعية الرائدة  
النسائية الاجتماعية

المملكة العربية السعودية

جمعية الرائدة النسائية الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٨٢٨)

# الخطط التشغيلية لجمعية الرائدة النسائية الاجتماعية عام ٢٠١٩م

## أولاً: الخطة التشغيلية لإدارة الشراكات بجمعية الراحدة الاجتماعية النسائية لعام ٢٠١٩م

أولاً: العلاقات العامة							
التعريف بالجمعية ونشر رسالتها على نطاق واسع					الهدف الاستراتيجي		
التعريف بالجمعية من خلال الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي، وتقنية المعلومات الحديثة					الهدف التفصيلي		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساند	الأساسية		من	إلى			
الإعلام والتصميم	العلاقات العامة	تفعيل برنامج (تويتر، انستقرام، سناب شات، واتساب) مع تفعيلها بالشكل الذي يتيح زيادة عدد المتابعين بما لا يقل عن ١٠٠٠ متابع جديد	مستمر	-	وضع خطة لتفعيل وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة	تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي	
					التسجيل بوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة		
					توثيق حساب الجمعية بتويتر		
					توحيد هوية وأسماء مواقع التواصل الاجتماعي		
					تفعيل موقع رسائل sms للتواصل مع المستفيدين		

## أولاً: الخطة التشغيلية لإدارة الشراكات بجمعية الراحدة الاجتماعية النسائية لعام ٢٠١٩م

أولاً: العلاقات العامة							
التعريف بالجمعية من خلال تعيين سفراء للتعريف بها والتسويق لها.					الهدف التفصيلي		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساند	الأساسية		إلى	من			
الإعلام والتصميم	العلاقات العامة	الشراكة مع ثلاثة سفراء للجمعية لنشر رسالتها والتعريف بها.	٢٠١٩/٢/١٠ هـ	٢٠١٩/٢/١ هـ	٢٠٠٠	تصميم دليل سفير الراحدة يوضح حقوق والتزامات ومهام السفير.	سفراء الراحدة
			٢٠١٩/٢/١٢ هـ	٢٠١٩/٢/١١ هـ		وضع قائمة بأسماء الشخصيات المستهدفة	
			٢٠١٩/٢/١٥ هـ	٢٠١٩/٢/١٣ هـ		عرض الدليل والقائمة على إدارة الجمعية لاعتمادها	
			٢٠١٩/٢/١٩ هـ	٢٠١٩/٢/١٦ هـ		التواصل والتنسيق مع الشخصيات المعتمدة	
			٢٠١٩/٢/٢٥ هـ			البدء في تدشين المشروع	
			مستمر			المتابعة المستمرة للسفراء	
			الحفل الختامي			تكريم سفراء الراحدة المساهمين في نشر رسالتها	

## أولاً: الخطة التشغيلية لإدارة الشراكات بجمعية رائدة الاجتماعية النسائية لعام ٢٠١٩م

أولاً: العلاقات العامة							
التعريف بالجمعية من خلال إحياء المناسبات الوطنية والعالمية					الهدف التفصيلي		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساند	الأساسية		إلى	من			
الإعلام والتصميم	العلاقات العامة	نشر رسالة الجمعية والتعريف بها عن طريق المشاركة في تفعيل ما لا يقل عن ٦ مناسبات وطنية وعالمية	٢٠١٩/١/٣ هـ	٢٠١٩/١/١ هـ	١٠٠٠٠	إعداد قائمة بالمناسبات الوطنية والعالمية	تفعيل المناسبات الوطنية والعالمية
			٢٠١٩/١/٧ هـ	٢٠١٩/١/٣ هـ		إعداد برنامج خاص لتفعيل المناسبات	
			مستمر			مخاطبة الجهات الحكومية والخاصة المستهدفة	
			مستمر			توثيق المشاركة ونشرها في الصحف ووسائل الإعلام	
			مستمر			تكريم الرعاية والمشاركين والمستضيفين	

## أولاً: الخطة التشغيلية لإدارة الشراكات بجمعية الرائدة الاجتماعية النسائية لعام ٢٠١٩م

أولاً: العلاقات العامة							
التعريف بالجمعية من خلال إقامة أركان تعريفية ببعض الجهات والمعارض والمناسبات والاحتفالات					الهدف التفصيلي		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساند	الأساسية		إلى	من			
الإعلام والتصميم	العلاقات العامة	نشر رسالة الجمعية والتعريف بها عن طريق إقامة ما لا يقل عن ٥ أركان تعريفية في جهات مختلفة.	٢٠١٩/١/١٨ هـ	٢٠١٩/١/١٥ هـ	٥٠٠٠	إعداد قائمة بالمعارض والجهات المستهدفة	إقامة أركان تعريفية
			٢٠١٩/١/٢٦ هـ	٢٠١٩/١/١٩ هـ		تصميم وإنتاج ركن تعريفية للجمعية	
			مستمر			مخاطبة الجهات الحكومية والخاصة المستهدفة	
			مستمر			توثيق المشاركة ونشرها في الصحف ووسائل الإعلام	
			مستمر			تكريم الرعاية والمشاركين والمستضيفين	

## أولاً: الخطة التشغيلية لإدارة الشراكات بجمعية الرائدة الاجتماعية النسائية لعام ٢٠١٩م

أولاً: العلاقات العامة							
فتح المجال لخدمة الجمعية من خلال التطوع						الهدف الاستراتيجي	
الإسهام في فتح مجال التطوع للفئات التي تفيد الجمعية والاستفادة من خبراتهم						الهدف التفصيلي	
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	إجراءات العمل	البرنامج / المشروع
المساند	الأساسية		إلى	من			
الإعلام + الخدمات المساندة	العلاقات العامة	استقطاب ما لا يقل عن ٣٠ متطوعة من ذوي الخبرات المناسبة	٢٠١٩/٣/٤ هـ	٢٠١٩/٣/١ هـ	٥٠٠٠	تصميم برشور إعلاني	استقطاب المتطوعات
			٢٠١٩/٣/١٣ هـ	٢٠١٩/٣/٧ هـ		الإعلان عن فتح مجال التطوع	
			٢٠١٩/٣/١٧ هـ	٢٠١٩/٣/١٤ هـ		تصميم استمارة تسجيل الكترونية تحوي نبذة تعريفية عن الجمعية وبرامجها	
			مستمر			فرز قائمة التسجيل واختيار الفئة المستهدفة	
			مستمر			تنظيم لقاءات بالمتطوعين	
						تكريم المساهمات في الأعمال التطوعية	

## أولاً: الخطة التشغيلية لإدارة الشركات بجمعية رائدة الاجتماعية النسائية لعام ٢٠١٩م

أولاً: العلاقات العامة							
تحقيق قيمة العمل بروح الفريق لدى منسوبات الجمعية					الهدف الاستراتيجي		
زيادة التواصل وبناء روح الفريق الواحد لدى العاملين في الجمعية					الهدف التفصيلي		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساند	الأساسية		إلى	من			
الإعلام والتصميم	العلاقات العامة	إقامة مناسبات اجتماعية بحضور مالا يقل عن ٨٠% من موظفات الجمعية بمعدل لقاء كل شهرين	٢٠١٩/١/٣ هـ	٢٠١٩/١/١ هـ	٥٠٠٠	إعداد قاعدة بيانات خاصة بمنسوبات الجمعية للتواصل معهم	فريق واحد
			مستمر			عقد لقاءات ودية دورية لمنسوبات الجمعية	
						الاحتفال بعيدي الفطر والأضحى	
						متابعة أحوال الموظفات ومشاركتهم في مناسباتهم	
						الاحتفال بالموظفات الجدد	
						توثيق المناسبات واللقاءات ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية	

## أولاً: الخطة التشغيلية لإدارة الشراكات بجمعية الراجدة الاجتماعية النسائية لعام ٢٠١٩م

ثانياً: الإعلام والتصميم							
تطوير البناء المؤسسي للجمعية					الهدف الاستراتيجي		
تصميم موقع الكتروني حديث يكون واجهة مميزة للجمعية					الهدف التفصيلي		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساند	الأساسية		إلى	من			
إدارة تنمية الموارد المالية	الإعلام	تنفيذ موقع الكتروني شامل وحديث وفق أعلى المواصفات والمقاييس وتفعيله بنسبة ٧٠%	٢٠١٩/١/٥هـ	٢٠١٩/١/١هـ	٣٥٠٠	إعداد تصور عن الموقع الالكتروني	تصميم موقع الكتروني للجمعية
			٢٠١٩/١/٨هـ	٢٠١٩/١/٦هـ		رفع التصور إلى إدارة الجمعية	
			٢٠١٩/١/١٤هـ	٢٠١٩/١/٩هـ		طلب عروض تصميم المواقع	
			٢٠١٩/١/١٧هـ	٢٠١٩/١/١٥هـ		مناقشة العروض واختيار الأفضل	
			٢٠١٩/١/٢٣هـ	٢٠١٩/١/١٨هـ		مخاطبة جهة مانحة أو داعم لدعم المشروع	
			٢٠١٩/١/٢٤هـ			تعميد شركة للتصميم	
			مستمر			المتابعة وتقييم العمل أول بأول	
			٢٠١٩/٣/٩هـ			تدشين الموقع الالكتروني الجديد	
			٢٠١٩/٣/١٥هـ			إعداد استطلاع رأي عام عن الموقع	



## أولاً: الخطة التشغيلية لإدارة الشراكات بجمعية الراجدة الاجتماعية النسائية لعام ٢٠١٩م

ثانياً: الإعلام والتصميم							
التعريف ببرامج وأنشطة الجمعية على نطاق واسع							الهدف الاستراتيجي
إقامة حملات تسويقية للتعريف بالجمعية والتسويق لها							الهدف التفصيلي
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساند	الأساسية		إلى	من			
العلاقات العامة + تنمية الموارد المالية	الإعلام	إقامة حملة تسويقية واحدة واسعة لنشر رسالة الجمعية والتعريف بها على نطاق واسع	٢٠١٩/٤/١٨ هـ	٢٠١٩/٤/١٥ هـ	٢٠٠٠٠	التحديد المتقن للأهداف التسويقية	حملات تسويقية
			٢٠١٩/٤/٢١ هـ	٢٠١٩/٤/١٩ هـ		تحديد الوقت المناسب لإطلاق الحملة لتسويقية	
						اختيار الوسائل الإعلانية المناسبة	
						اختيار المكان المناسب لبحث الحملة التسويقية	
			٢٠١٩/٤/٢٦ هـ	٢٠١٩/٤/٢٢ هـ		التصميم الدقيق لإعلان الحملة	
			٢٠١٩/٥/٥ هـ	٢٠١٩/٥/١ هـ		إطلاق الحملة التسويقية على النطاق المتفق عليه	
						متابعة الحملة أثناء انطلاقها	
						تفعيل الدعم المباشر للحملة لحل المشاكل	
						تقييم نتائج الحملة التسويقية	
		إعداد تقرير عن نتائج الحملة					
		توثيق الحملة ونشرها في الصف ووسائل الإعلام					
		تكريم الرعاية والمشاركين والداعمين					
		٢٠١٩/٥/١٠ هـ					

## أولاً: الخطة التشغيلية لإدارة الشراكات بجمعية رائدة الاجتماعية النسائية لعام ٢٠١٩م

ثالثاً: تنمية الموارد المالية							
الهدف الاستراتيجي						استقطاب مانحين وداعمين أسخياء والاحتفاظ بهم وتنميتهم من داعمين إلى مناصرين	
الهدف التفصيلي						استقطاب الداعمين من خلال عقد الشراكات مع الجهات والمؤسسات التجارية	
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	إجراءات العمل	البرنامج / المشروع
المساند	الأساسية		إلى	من			
العلاقات العامة	تنمية الموارد المالية	توقيع ٥ عقود شراكة مع ٥ جهات تجارية تخدم الجمعية في توفير مايلزم بنسبة خصم لا تقل عن ٢٥ %	٢٠١٩/١/٣	٢٠١٩/١/١	٢٠٠٠	إعداد قائمة بالجهات والمؤسسات	شراكة
			٢٠١٩/١/٦	٢٠١٩/١/٤		إعداد قائمة بالاحتياج	
			٢٠١٩/١/٩	٢٠١٩/١/٧		إعداد جدول للتنسيق مع الجهات	
			٢٠١٩/١/١٣	٢٠١٩/١/١٠		تجهيز خطابات وعقود الشراكة	
			مستمر	مستمر		التواصل مع الداعمين	
						متابعة الداعمين	
						توقيع عقود الشراكة	
						رفع خطاب شكر للجهة الداعمة	
						تكريم الرعاية والداعمين	

## ثانياً: الخطة التشغيلية لإدارة الإنتاج بجمعية الرائدة الاجتماعية النسائية لعام ٢٠١٩م

أولاً: برامج ود							
تثقيف وتأهيل المرأة المتزوجة والمقبلة على الزواج في مجال الحياة الزوجية						الهدف الاستراتيجي	
تأهيل المقبلات على الزواج في الجانب الشرعي والنفسي والمالي و المهاري						الهدف التفصيلي	
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
مركز تمكين	رئيسة المبادرات	تأهيل ما لا يقل عن ٤٠ من المقبلات على الزواج	٥-٤-٢٠١٩هـ	٢-٤-٢٠١٩هـ	١٠٠٠٠ ريال	التنسيق مع مركز واعي	{ برنامج مودة (تأهيل المقبلات على الزواج)}
						ترشيح المدربات	
						تنفيذ البرنامج	
						إعداد التقارير	

تأهيل مدربات متخصصات على الحقيبة الوزارية لتأهيل المقبلات على الزواج						الهدف التفصيلي	
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
مركز تمكين	رئيسة المبادرات	تأهيل ما لا يقل عن ٨ من المدربات	٢٨-٢-٢٠١٩هـ	٢٦-٢-٢٠١٩هـ	٣٠٠٠ ريال	التنسيق مع مركز واعي	{ برنامج مودة (تأهيل مدربات لتدريب المقبلات على الزواج)}
						ترشيح المدربات	
						تنفيذ البرنامج	
						إعداد التقارير	

## ثانياً: الخطة التشغيلية لإدارة الإنتاج بجمعية الرائدة الاجتماعية النسائية لعام ٢٠١٩م

تثقيف المرأة المتزوجة بأهم متطلبات وأساسيات نجاح الحياة الزوجية بنسبة ٨٠%					الهدف التفصيلي		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
مركز تمكين	رئيسة المبادرات	تأهيل ما لا يقل عن ٤٠ امرأة متزوجة	٢٠١٦-٢-١٩هـ	٢٠١٢-٢-١٩هـ	٥٠٠٠ ريال	التنسيق مع المتخصصات	{ برنامج سكن (تأهيل المتزوجات)}
						ترشيح المتدربات	
						تنفيذ البرنامج	
						إعداد التقارير	

### ثانياً: برامج صيب

تطوير وتثقيف الأمهات والمعلمات في المجال التعليمي التربوي					الهدف الاستراتيجي		
تقديم برامج تربوية تعليمية متخصصة في تربية الجيل الصاعد على يد المربيات من الأمهات والمعلمات					الهدف التفصيلي		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
مركز تمكين	رئيسة المبادرات	تأهيل ما لا يقل عن ٤٠ أم ومربية	٢٠١٨-٣-١٩هـ	٢٠١٠-٣-١٩هـ	١٠٠٠٠ ريال	التنسيق مع مؤسسة السببي	{ برنامج أمومة }
						ترشيح المتدربات	
						تنفيذ البرنامج	
						إعداد التقارير	

## ثانياً: الخطة التشغيلية لإدارة الإنتاج بجمعية رائدة الاجتماعية النسائية لعام ٢٠١٩م

تقديم برامج تربوية تعليمية متخصصة في تربية الجيل الصاعد على يد المربيات من الأمهات والمعلمات					الهدف التفصيلي		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
مركز تمكين	رئيسة المبادرات	تثقيف ما لا يقل عن ٤٠ أم ومربية	٢٠١٩-٢-٢٠ هـ	٢٠١٩-٢-٢٠ هـ	١٠٠٠٠ ريال	التنسيق مع أستاذة لتقديم اللقاءات	لقاء أسرتي مسؤوليتي
						ترشيح المتدربات	
						تنفيذ البرنامج	
						إعداد التقارير	
مركز تمكين	رئيسة المبادرات	تدريب عن ٣٠ معلمة	٢٠١٩-٣-٧ هـ	٢٠١٩-٣-٦ هـ	١٠٠٠٠ ريال	التنسيق مع مدرب /ة لتقديم الدورة	دورة بصمة معلم
						ترشيح المتدربات	
						تنفيذ البرنامج	
						إعداد التقارير	
مركز تمكين	رئيسة المبادرات	تدريب ٣٠ معلمة	٢٠١٩-٥-٢٣ هـ	٢٠١٩-٥-٢١ هـ	١٠٠٠٠ ريال	التنسيق مع مدرب /ة لتقديم الدورة	دورة قواعد التعليم المؤثر
						ترشيح المتدربات	
						تنفيذ البرنامج	
						إعداد التقارير	

## ثانياً: الخطة التشغيلية لإدارة الإنتاج بجمعية رائدة الاجتماعية النسائية لعام ٢٠١٩م

ثالثاً: برامج كفاءة							
تطوير وثقيف القادة في المجال القيادي التربوي						الهدف الاستراتيجي	
تقديم دورات متقدمة في استراتيجيات القيادة والإدارة للراقي بمستوى القادة في منطقة عسير						الهدف التفصيلي	
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
مركز تمكين	رئيسة المبادرات	تدريب ملايقل عن ١٠٠ قائدة على أهم مهارات القيادة	٢٠١٩-٤-٨ هـ	٢٠١٩-٤-٦ هـ	١٠٠٠٠ ريال	التنسيق مع مدرب /ة لتقديم الدورة	دورة سيكولوجية القيادة المتميزة الكاريزما والتأثير
			٢٠١٩-٦-٦ هـ	٢٠١٩-٦-٥ هـ		ترشيح المتدربات	تقنيات التعلم مع الإجهاد والتوتر وفنون التكيف مع ضغوط العمل
			٢٠١٩-٥-٧ هـ	٢٠١٩-٥-٤ هـ		تنفيذ البرنامج	دورة مهارات الاتصال وإدارة التفاوض وحل النزاعات
			٢٠١٩-٧-٧ هـ	٢٠١٩-٧-٤ هـ		إعداد التقارير	إعداد الخطط الاستراتيجية وخطط العمل

## ثانياً: الخطة التشغيلية لإدارة الإنتاج بجمعية الرائدة الاجتماعية النسائية لعام ٢٠١٩م

رابعاً: برامج نهل							
تطوير وتنقيف المرأة في مجال المهارات الحياتية المختلفة						الهدف الاستراتيجي	
تقديم دورات ولقاءات متنوعة في المجال الصحي الطبي لجميع الفئات العمرية النسائية						الهدف التفصيلي	
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
مركز تمكين	رئيسة المبادرات	تدريب ما لا يقل عن ١٠٠ امرأة من جميع الفئات العمرية من النساء	٢٠١٩-٣-٢٦ هـ	٢٠١٩-٣-٢٤ هـ	١٠٠٠٠ ريال	دورة مبادئ الإسعافات الأولية	أولاً: سلسلة تفاعلي
			٢٠١٩-٤-١١ هـ	٢٠١٩-٤-١١ هـ		لقاء فيتامين ومعادن	
			٢٠١٩-٦-١٢ هـ	٢٠١٩-٦-١٢ هـ		دورة طرق تنظيف الجسم من السموم	
			٢٠١٩-٧-٦ هـ	٢٠١٩-٧-٤ هـ		دورة طرق تنشيط الذاكرة	
			٢٠١٩-٧-٢٦ هـ	٢٠١٩-٧-٢٥ هـ		دورة أساسيات العلاج بالليزر	



## ثانياً: الخطة التشغيلية لإدارة الإنتاج بجمعية رائدة الاجتماعية النسائية لعام ٢٠١٩م

تقديم دورات ولقاءات متنوعة في المجال الجمالي والذوقي والغذائي والديني لمختلف الفئات العمرية النسائية على مدار العام						الهدف التفصيلي	
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
مركز تمكين	رئيسة المبادرات	تدريب وتثقيف مالا يقل عن ٥٠٠ امرأة من جميع الفئات العمرية	٢٠١٩-٢-٧ هـ	٢٠١٩-٢-٥ هـ	١٠٠٠٠ ريال	دورة عدسة	ثانياً: سلسلة همسة
			٢٠١٩-٢-١٢ هـ	٢٠١٩-٢-١٠ هـ		دورة كوني أنت	
			٢٠١٩-٣-٣ هـ	٢٠١٩-٣-٣ هـ		دورة أسرار من عالم المكياج	
			٢٠١٩-٢-٢١ هـ	٢٠١٩-٢-٢٠ هـ		دورة فن الإتيكيت	
			٢٠١٩-٥-٥ هـ	٢٠١٩-٥-٢ هـ		دورة أساسيات تصفيف الشعر	
			٢٠١٩-٥-١٠ هـ	٢٠١٩-٥-١٠ هـ		دورة سحر الكلمة	
			٢٠١٩-٦-١٦ هـ	٢٠١٩-٦-١٤ هـ		دورة ذوقيات	
			٢٠١٩-٧-١٣ هـ	٢٠١٩-٧-١١ هـ		دورة غرفتي مملكتي	
			٢٠١٩-٧-٢٠ هـ	٢٠١٩-٧-١٧ هـ		دورة أساسيات الفوتوشوب	
			٢٠١٩-٢-٢٦ هـ	٢٠١٩-٢-٢٥ هـ		دورة أناقة حواء	
			٢٠١٩-٩-١٠ هـ	٢٠١٩-٩-١٠ هـ		لقاء نسيمات	
			٢٠١٩-١١-٢٠ هـ	٢٠١٩-١١-٢٠ هـ		لقاء أسرتي مسؤوليتي	
٢٠١٩-١١-٥ هـ	٢٠١٩-١١-٤ هـ	دورة القواعد الذهبية لحفظ القرآن الكريم					



## ثانياً: الخطة التشغيلية لإدارة الإنتاج بجمعية الرائدة الاجتماعية النسائية لعام ٢٠١٩م

توعية المرأة الكبيرة في السن من (٤٥ فما فوق) من خلال تقديم برامج تلامس احتياجاتها في المجالات الحياتية المختلفة					الهدف التفصيلي		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
مركز تمكين	رئيسة المبادرات	تثقيف ما لا يقل عن ٢٠٠ من الأمهات الكيبرات في السن في الجوانب النفسية والدينية والاجتماعية	نهاية كل شهر		٥٠٠٠ ريال	التنسيق مع المتخصصات لتقديم البرنامج	ثالثاً: سلسلة حكواتي
						ترشيح المستفيدات	
						تنفيذ البرنامج	
						إعداد التقارير	

## ثانياً: الخطة التشغيلية لإدارة الإنتاج بجمعية الراحدة الاجتماعية النسائية لعام ٢٠١٩م

خامساً: برامج ديمت						
الهدف الاستراتيجي						
بناء الشخصية المتوازنة للفتاة من الناحية الاجتماعية والعقلية والجسمية والانفعالية.						
الهدف التفصيلي						
تمكين الفتيات من خلال التواجد الإيجابي والمؤثر في المجتمع المحيط عبر تزويدهن بالمعلومات والمهارات اللازمة عن طريق التدريب						
المسئولية التنفيذية	المسئولية الأساسية	مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ
			إلى	من		
العلاقات العامة. الخدمات المساندة الموارد المالية	مشرفة برامج ديمت	اكساب الفتيات مهارات وقناعات جديدة بطرق إبداعية بنسبة ٩٧%	٢٠١٩/٢/١٤ هـ	٢٠١٩/٢/١٣ هـ	٦٠٠٠	القيادة ومهارات الاتصال
			٢٠١٩/٢/١٣ هـ			صناعة النجاح
			٢٠١٩/٢/١٥ هـ			خماسية النجومية
			٢٠١٩/٣/٦/٥ هـ			التفكير الإيجابي
			٢٠١٩/٢/٢٨ هـ			الثقة وتقدير الذات
			٢٠١٩/٢/٢٩ هـ			صناعة الأهداف
			٢٠١٩/٣/١٩ هـ			إدارة الغضب
			٢٠١٩/٣/٢٥ هـ			مهارات التفوق الدراسي
٢٠١٩/٣/٢٦ هـ		التعامل مع ورقة الاختبار				

## ثانياً: الخطة التشغيلية لإدارة الإنتاج بجمعية الرائدة الاجتماعية النسائية لعام ٢٠١٩م

تحسين الفتيات من آفات العواطف المبتدلة والاستئناس بمحبة الله وما يرضيه					الهدف التفصيلي		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
العلاقات العامة: الخدمات المساندة. الموارد المالية	مشرفة برنامج ديمه	إكساب الطالبة الخبرات العاطفية في العلاقات بنسبة %٩٦	٢٠١٩/٢/١٣ هـ		٦٠٠٠	برنامج منوع مشاهد أناشيد فقرات إلقاء ومسابقات فوائد وعبر متنوعة فيديوهات تذكار البرامج	مدرسة الحب
			٢٠١٩/٢/٢٢ هـ				فيتا الحياة

## ثانياً: الخطة التشغيلية لإدارة الإنتاج بجمعية الراحدة الاجتماعية النسائية لعام ٢٠١٩م

نشر الوعي الديني والتربوي بالقيم الإسلامية الصحيحة.							
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساعدة	الأساسية		إلى	من			
العلاقات العامة، الخدمات المساندة، الموارد المالية	مشرفة برنامج ديمه	مشاركة ٣٠ فتاة في نشر الوعي القبلي والديني في الفعاليات	٢٠١٩/٢/١	٢٠١٩/١/٢٨	٦٠٠٠	فعالية بفقرات تربوية وترفهية ودينية ومهارية متنوعة	مدينة ديمة، للصغيرات
			٢٠١٩/١/٢٩	٢٠١٩/١/٢٨			ارتسامات، للكبار
			٢٠١٩/٢/٢١	٢٠١٩/٢/٢٠			هرم بلاقمة، للكبار
			٢٠١٩/٢/٢٢	٢٠١٩/٢/٢١			سفینتنا، للصغيرات
			٢٠١٩/٣/١٣/١٢				جلسة مع خبير
			٢٠١٩/٣/٢٥				سفینتنا

## ثانياً: الخطة التشغيلية لإدارة الإنتاج بجمعية رائدة الاجتماعية النسائية لعام ٢٠١٩م

الهدف التفصيلي					تدريب الفتيات على مهارات القيادة الذاتية والتواصل الفعال مع المجتمع المحيط	
البرنامج / المشروع	أنشطة التنفيذ	الميزانية التقديرية	فترة التنفيذ		مؤشرات الأداء	مسؤولية التنفيذ
			من	إلى		
الشخصية القيادية . الصغار هندسة التأثير. الكبار ترتيب الأوليات الصغار إدارة الخلاف. الكبار أنماط الشخصية. الكبار مهارات الاتصال الفعال. الصغار اتخاذ القرار الناجح الكبار التحرر من الأنا. الصغيرات	دورات تدريبية تتضمن العروض والفيديوهات والحقيبة مع مجمعو من الأنشطة التدريبية	٦٥٠٠	٥٢٠١٩/٥/١٤		اكتساب الفتيات مهارات وقناعات جديدة بطرق إبداعية بنسبة ٩٧%	مشرفة برنامج ديمه
			٥٢٠١٩/٥/١٦			
			٥٢٠١٩/٦/٥			
			٥٢٠١٩/٦/٧			
			٥٢٠١٩/٦/٢٠/١٩			
			٥٢٠١٩/٦/٢٢/٢١			
			٥٢٠١٩/٧/١٩			
			العلاقات العامة. الخدمات المساندة. الموارد المالية			
باقة ديمة التدريبية للصغار كل يوم إثنين وباقة ديمة للكبار كل يوم أربعاء						

## ثانياً: الخطة التشغيلية لإدارة الإنتاج بجمعية رائدة الاجتماعية النسائية لعام ٢٠١٩م

الهدف التفصيلي						اكتساب الفتيات الثقة في مهارة التنسيق ودعم روح الابداع لديهن.					
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع				
المساندة	الأساسية		إلى	من							
العلاقات العامة، الخدمات المساندة، الموارد المالية	مشرفة برنامج ديمه	تحقيق التنوع والتوافق في آنٍ واحد بين أشكال الأزهار مما يضي البهجة دائماً واكتساب المتدربة الثقة بعملها	٢٠١٩/٦/١٤ هـ		٨٠٠٠	ورشة عمل عرض فيديو وسائل تعليمية وأدوات مهارية أركان لعرض المنتجات	فن الديكوباج للكبار				
			٢٠١٩/٦/١٤ هـ							الرسم والطباعة للصغار	
			٢٠١٩/٦/٢٨ هـ							على عجل للصغار	
			٢٠١٩/٦/٢٦ هـ							وصفتي لبشرتي للكبار	
			٢٠١٩/٧/١٠ هـ							تنسيق الأزهار للصغار	
			٢٠١٩/٧/١٢ هـ							أناقة الحفلات للكبار	

## ثانياً: الخطة التشغيلية لإدارة الإنتاج بجمعية رائدة الاجتماعية النسائية لعام ٢٠١٩م

إشباع رغبات وميول الفتيات عن طريق الممارسة الموجهة تعليمياً وتربوياً.					الهدف التفصيلي		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساندة	الأساسية		إلى	من			
العلاقات العامة. الخدمات المساندة الموارد المالية	مشرفة برنامج ديمه	اشترك ما يزيد عن ١٥ متدربة لنشر ثقافة الفكر والعمل الجيد	٢٠١٩/٥/٣٠ هـ		٦٠٠٠	برنامج منوع	فيتامينات للصغار
			٢٠١٩/٥/٣٠ هـ			مشاهد	إجادة للكبار
			٢٠١٩ / ٧ / ٢٦ هـ			أناشيد فقرات إلقاء ومسابقات فوائد وعبر متنوعة فيديوهات تذكار البرامج	جلسة خبير

## ثالثاً: الخطة التشغيلية لإدارة الخدمات المساندة بجمعية الرائدة الاجتماعية النسائية لعام ٢٠١٩م

أولاً: الموارد البشرية							
الهدف الاستراتيجي					السعي لتحقيق أفضل الخدمات الصحية للموظفات		
الهدف التفصيلي					التعاون مع شركات التأمين، ومتابعة إستلام البطاقات وتجديدها وانتهاءها		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساند	الأساسية		إلى	من			
المحاسبة	الموارد البشرية	تسليم البطاقات لجميع الموظفين	مستمر	٣٠٠٠٠	التواصل مع شركات التأمين	توفير تأمين طبي للموظفات	
					اختيار فئة التأمين المناسبة التي تتوافق مع ميزانية الجمعية وتضمن توفير الخدمة الجيدة للموظفات		
					متابعة تاريخ انتهاء بطاقة التأمين		
					تجديد التأمين بعد انتهائه		

الهدف التفصيلي							
تحقيق الالتزام والانضباط لدى موظفات الجمعية					البرنامج / المشروع		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	
المساند	الأساسية		إلى	من			
المحاسبة	الموارد البشرية	التقرير الشهري	٢٠١٩/١/٢٧	٢٠١٩/١/٢٧	٥٠٠ ريال	توفير جهاز البصمة	متابعة الحضور والانصراف للموظفات
			٢٠١٩/١/٢٨	٢٠١٩/١/٢٨		برمجة جهاز البصمة على جهاز الحاسب الآلي	
			مستمر			طباعة الحضور والغياب نهاية كل شهر	
			مستمر			مساءلة الموظفين المتغيبات عن أسباب غيابهن	



## ثالثاً: الخطة التشغيلية لإدارة الخدمات المساندة بجمعية رائدة الاجتماعية النسائية لعام ٢٠١٩م

أولاً: الموارد البشرية						
تحقيق الكفاءة والجودة في عمل الموظفين						الهدف الاستراتيجي
تحقيق الجودة من خلال إقامة دورات وبرامج عامة وتخصيصية تلبية احتياج الموظفين						الهدف التفصيلي
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	إجراءات العمل
المساند	الأساسية		إلى	من		
العلاقات العامة والموارد المالية	الموارد البشرية	استبانات رضا المستفيد	مستمر		٣٠,٠٠٠	التنسيق لدورات تخصصية تناسب احتياجات الأقسام
			مستمر			التنسيق لزيارة الجمعيات والمؤسسات الأخرى والاستفادة من خبراتهم
			٢٠١٩/٤/٩	٢٠١٩/٤/٩		التنسيق لدورة تطبيقات قوقل
			٢٠١٩/٤/١٢-١١	٢٠١٩/٤/١٢-١١		التنسيق لدورة تنمية مهارات الاتصال والحوار
			٢٠١٩/٥/٤	٢٠١٩/٥/٤		التنسيق لدورة فن كتابة التقارير
			٢٠١٩/٦/١٦	٢٠١٩/٦/١٦		رفع المستوى الإيماني من خلال التنسيق للقاء عن فضل العمل الخيري والتطوع وأثره علىعاملات
	مستمر		ترشيح الموظفين لحضور الملتقيات واللقاءات داخل أو خارج المنطقة			
	حضور الملتقيات					

## ثالثاً: الخطة التشغيلية لإدارة الخدمات المساندة بجمعية الرائدة الاجتماعية النسائية لعام ٢٠١٩م

أولاً: الموارد البشرية							
تحقيق الكفاءة والجودة في عمل الموظفين					الهدف الاستراتيجي		
تحقيق الجودة من خلال إقامة دورات وبرامج عامة وتخصصية تلبية احتياج الموظفين					الهدف التفصيلي		
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	إجراءات العمل	البرنامج / المشروع
المساند	الأساسية		إلى	من			
العلاقات العامة والموارد المالية	الموارد البشرية	استبانة رضا المستفيد	مستمر		٣٠,٠٠٠	التنسيق لدورات تخصصية تناسب احتياجات الأقسام	تطوير الموظفين
			مستمر			التنسيق لزيارة الجمعيات والمؤسسات الأخرى والاستفادة من خبراتهم	
			٢٠١٩/٤/٩	٢٠١٩/٤/٩		التنسيق لدورة تطبيقات قوقل	
			٢٠١٩/٤/١٢-١١	-١١ ٢٠١٩/٤/١٢		التنسيق لدورة تنمية مهارات الاتصال والحوار	
			٢٠١٩/٥/٤	٢٠١٩/٥/٤		التنسيق لدورة فن كتابة التقارير	
			٢٠١٩/٦/١٦	٢٠١٩/٦/١٦		رفع المستوى الإيماني من خلال التنسيق للقاء عن فضل العمل الخيري والتطوع وأثره على العاملات	
	حضور الملتقيات	مستمر	ترشيح الموظفين لحضور الملتقيات واللقاءات داخل أو خارج المنطقة				

## ثالثاً: الخطة التشغيلية لإدارة الخدمات المساندة بجمعية رائدة الاجتماعية النسائية لعام ٢٠١٩م

أولاً: الموارد البشرية							
تعريف الموظفين بحقوقهم داخل الجمعية.						الهدف التفصيلي	
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساند	الأساسية		إلى	من			
	الموارد البشرية	استبانة رضا المستفيد	٢٠١٩/٢/٢	٢٠١٩/١/٢٧	-	إطلاع الموظفين على لوائح الحقوق والواجبات	لائحة الحقوق والواجبات
			مستمر			الاجابة على جميع تساؤلات الموظفين فيما يخص هذه اللوائح	

## ثالثاً: الخطة التشغيلية لإدارة الخدمات المساندة بجمعية الرائدة الاجتماعية النسائية لعام ٢٠١٩م

ثانياً: وحدة الخدمات							
تهيئة البيئة المناسبة للموظفات						الهدف الاستراتيجي	
توفير احتياجات الموظفين، واستكمال تأثيث الجمعية						الهدف التفصيلي	
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساند	الأساسية		إلى	من			
الموارد المالية	الخدمات المساندة	اكتمال مرافق الجمعية بكامل احتياجاتها	١٤٣٩/١٠/٢٨	١٤٣٩/١٠/٣	١٠٠,٠٠٠	البحث عن موردين والتنسيق معهم	توفير احتياج الجمعية ومنسوباتها
			٢٠١٩/١/١	١٤٣٩/١١/٢		تأثيث المكاتب وجميع مرافق الجمعية	
			٢٠١٩/١/٢٣	٢٠١٩/١/٢١		توفير احتياج الموظفين من (أجهزة حاسب، طابعات، أوراق، أدوات مكتبية،.... إلخ)	
			مستمر			تسليم الموظفين احتياجاتهم وغيرها وتوقيعهم على استلامها	
						ترتيب المشتريات في المستودعات والصرف منها على حسب احتياج كل قسم	

## ثالثاً: الخطة التشغيلية لإدارة الخدمات المساندة بجمعية الرائدة الاجتماعية النسائية لعام ٢٠١٩م

ثانياً: وحدة الخدمات							
المحافظة على ممتلكات الجمعية						الهدف الاستراتيجي	
الصيانة الدورية لجميع مرافق الجمعية						الهدف التفصيلي	
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	أنشطة التنفيذ	البرنامج / المشروع
المساند	الأساسية		إلى	من			
الموارد المالية	الخدمات المساندة		٢٠١٩/١٢//٢٨	٢٠١٩/١/٨	١٠,٠٠٠	عمل شراكة مع محلات صيانة الأجهزة والمعدات المكتبية	أعمال الصيانة
			٢٠١٩/١٢//٢٨	٢٠١٩/١/٨		عمل شراكة مع محلات صيانة التكييف والصوتيات	
			مستمر			المتابعة الدورية لمرافق الجمعية وصيانة التالف منها: (كالإضاءة، السبابة وغيرها)	
			مستمر			متابعة استخدام السيارة التي تملكها الجمعية ومتابعة صيانتها الدورية	

## ثالثاً: الخطة التشغيلية لإدارة الخدمات المساندة بجمعية رائدة الاجتماعية النسائية لعام ٢٠١٩م

وحدة الخدمات							
تسهيل مهمات سفر الموظفين المرشحة أسماؤهن لحضور الملتقيات الخارجية						الهدف التفصيلي	
مسؤولية التنفيذ		مؤشرات الأداء	فترة التنفيذ		الميزانية التقديرية	إجراءات العمل	البرنامج / المشروع
المساند	الأساسية		إلى	من			
الموارد البشرية الموارد المالية	الخدمات المساندة	حضور الموظفين للملتقى	مستمرة		٣٠,٠٠٠	البحث عن رحلات جوية في الأوقات المناسبة للموظفات وذوهم	تسهيل مهمة سفر الموظفين
						البحث عن فنادق بجودة ممتازة بالقرب من مكان إقامة الملتقى	
						توفير المواصلات للموظفات الحاضرات الملتقى	